

Ogłoszenie nr 560432915-N-2021 z dnia 15.06.2021 r.

**Lipnica Wielka: Wykonanie ścieżek rowerowych Rabczyce1, Rabczyce3 oraz remont drogi gminnej Rabczyce2 dla celów ruchu rowerowego na terenie gminy Lipnica Wielka**  
**OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**

tak

Należy wskazać projekt/program: Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020,

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 770795-N-2020

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

nie

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 510424198-N-2021

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Gminy Lipnica Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 49000846000000, ul. Lipnica Wielka 518 , 34-483 Lipnica Wielka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 2634595, e-mail lipnicaw@gminywp.pl, faks +48 18 2634597.

Adres strony internetowej (url): [www.lipnicawielka.pl](http://www.lipnicawielka.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Wykonanie ścieżek rowerowych Rabczyce1, Rabczyce3 oraz remont drogi gminnej Rabczyce2 dla celów ruchu rowerowego na terenie gminy Lipnica Wielka

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

271.12.2020

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -**

**określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie ścieżek rowerowych Rabczyce1 Rabczyce3 oraz remont drogi gminnej Rabczyce2 dla celów ruchu rowerowego” w tym: 1. Wykonanie ścieżki rowerowej na

drodze Rabczyce1 Przedmiotem jest wykonanie remontu drogi Rabczyce1 na dz. ew. 7234,7519,7520, 7486 (RZGW7499) w km 0+000-1+120 w miejscowości Lipnica Wielka dla celów ruchu rowerowego (ścieżki rowerowej). Zakres obejmuje roboty przygotowawcze, wykonanie odwodnienia, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni tłuczniowej, roboty wykończeniowe oraz postawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określają: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” w ramach projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na wspólnej Orawie”. 2. Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze Rabczyce3 Przedmiotem jest wykonanie remontu drogi Rabczyce3 na dz. ew. 5544, 5554 w km 0+000-0+217 o szerokości 4 m w miejscowości Lipnica Wielka dla celów ruchu rowerowego (ścieżki rowerowej). Zakres obejmuje roboty przygotowawcze, wykonanie odwodnienia, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni tłuczniowej, roboty wykończeniowe oraz postawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określają: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” w ramach projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na wspólnej Orawie”. 3. Remont drogi gminnej Rabczyce2 dla celów ruchu rowerowego Przedmiotem jest wykonanie remontu drogi Rabczyce3 na dz. ew. 5553, 7467 w km 0+000-0+325 w miejscowości Lipnica Wielka dla celów ruchu rowerowego (ścieżki rowerowej). Zakres obejmuje roboty przygotowawcze, wykonanie odwodnienia, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni tłuczniowej, roboty wykończeniowe oraz postawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określają: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót stanowiące załączniki do siwz.

#### **II.4) Główny kod CPV: 45233140-2**

##### **Dodatkowe kody CPV:**

45220000-5,

45111000-8,

45000000-7

#### **II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

Termin wykonania zamówienia do 31.05.2021 r.

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

### **III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

## **SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

### **V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

28/05/2021

### **V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Zmiana terminu wykonania zamówienia z: do 31.05.2021 r. na: do 25.06.2021 r. Przesunięcie nastąpiło o ilość dni równą ilości dni z opadami i brakiem dostępności na teren budowy czyli o 25 dni.

**V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

Zmiana terminu wykonania zamówienia wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy a konieczność zmiany terminu umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający nie mógł przewidzieć przygotowując przedmiotowe postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Na zmianę terminu wykonania zamówienia wpłynęły następujące okoliczności: 1. Utrzymujące się opady atmosferyczne uniemożliwiające przekazanie placu budowy, a tym samym prawidłowe wykonanie całości przedmiotu umowy – przesunięcie nastąpiło o ilość dni równą ilości dni z opadami, czyli o 25 dni. 2. Nawodniony grunt, spowodował braku dostępności na teren budowy niezbędnego sprzętu, potrzebnych materiałów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – przesunięcie nastąpiło o ilość dni równą liczonemu w dniach czasowi braku dostępności, czyli o 25 dni. Wszystkie powyżej przedstawione okoliczności, strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

**V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**